

**Dodatok č. 1**  
**k**  
**RÁMCOVEJ ZMLUVE O DIELO Č. 20170823**

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ďalej len „rámcová zmluva“

**1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Obec Kazimír  
**Sídlo:** Hlavná 105/93, 076 13 Kazimír  
**Zastúpený:** Bc. Tomáš Toma – starosta obce  
**IČO:** 00331597  
**IČ DPH / DIČ:** 2020773436  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN:** SK77 0200 0000 0000 1032 0622  
**Tel.:** 056/6701829  
**Fax:** 056/6686480  
**E-mail:** [obeckazimír@stonline.sk](mailto:obeckazimír@stonline.sk)

**Zhotoviteľ:** NOVICOM s.r.o.  
**Sídlo:** Slivník 61, 076 12 Slivník  
**Zastúpený:** Ing. Peter Novák – konateľ spoločnosti  
**Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:**  
Ing. Radovan Novák  
**Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou:**  
Ing. Peter Novák  
**Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky):**  
**IČO:** 36591891  
**IČ DPH / DIČ:** SK2022001465  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko a.s.  
**IBAN:** SK04 5600 0000 0005 2996 0001  
**Tel.:** 056/6685305  
**Fax:** 056/6685305  
**E-mail:** [novicom@novicom.sk](mailto:novicom@novicom.sk)  
**Zapísaný:** V OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V

**Preambula**

Rámcová zmluva o dielo č. 20170823 sa uzatvorila ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka, verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 22/2016 zo dňa 2.2.2016 pod označením 2690-WYP.

## 2. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo č. 20170823 na realizáciu zákazky: „**SO02 - Vodovodné prípojky obce Kazimír**“ je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa zmeny obsahu prác z dôvodu vyžiadania si zmeny technologického postupu výstavby diela a z dôvodu vyžiadania si zámeny materiálu vodovodného potrubia.  
Predmetom Dodatku č. 1 je teda zmena zloženia položiek v rozpočte, ktorá nemá vplyv na celkovú cenu diela.  
V zmysle vyššie uvedeného sa teda celková zmluvná cena nemení a rozpočty obsahujúce položky, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú a nové položky, ktoré sa do rozpočtu dopĺňajú sú súčasťou tohto dodatku.

## 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo č. 20170823 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
- 3.2. Okamihom podpisu tohto Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo č. 20170823 oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 3.3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20170823 ostávajú nezmenené.
- 3.4. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo č. 20170823 sú prílohy:  
**Príloha č. 1** – Rozpočet k Dodatku č. 1 s vypustenými položkami z rozpočtu Rámcovej zmluvy o dielo č. 20170823  
**Príloha č. 2** – Rozpočet k Dodatku č. 1 s novými položkami, ktoré nahrádzajú vypustené položky z rozpočtu zmluvy o dielo  
**Príloha č. 3** – Celkový rozpočet po zmene v zmysle Dodatku č. 1
- 3.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo č. 20170823 vrátane jeho platných príloh je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho dodatok vlastnoručne podpísali.
- 3.6. Tento Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo č. 20170823 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávatel a dva zhotoviteľ.

V Kazimíri dňa .....

V Slivníku dňa 12.06.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

.....