

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 18/2024
„Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Kazimír“

Objednávateľ: Obec Kazimír
Sídlo: 076 13 Kazimír 252/129
Zastúpený: Ing. Tomáš Toma, starosta obce
IČO: 00 331 597
DIČ: 2020773436
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
Číslo účtu: SK43 0200 0050 0280 6959
(ďalej len „objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o.
Sídlo: Gaštanová 259, 072 22 Strážske
IČO: 51 204 452
DIČ: 2120631216
IČ DPH: SK2120631216
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK70 0900 0000 0052 0885 3638
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Z dôvodu potreby technických zmien sa zmluvné strany v súlade s príslušnými ustanoveniami pôvodnej zmluvy a v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní dohodli na tomto dodatku k pôvodnej zmluve o dielo.

Zmena je realizovaná na základe požiadavky investora, zastúpeného štatutárnym orgánom prijímateľa, pričom ide o úpravu rozmeru dlažbočných prvkov bez zmeny celkovej výmery a funkčného využitia.

Menia sa položky rozpočtu, ktorý je prílohou zmluvy takto:

Pôvodná položka:

27	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	10,164	26,00	264,26
28	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	10,571	20,00	211,42
30	777531100.S	Epoxidová antistatická stierka hr. 2 mm, 1x penetrácia, stierka, krycí náter, uzemňovacia sada	m2	8,424	125,00	1 053,00

Zamenená položka:

27	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 600 x 300 mm	m2	10,164	26,00	264,26
28	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l x v 600x300 mm, jednofarebné	m2	10,571	20,00	211,42
30	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 600 x 300 mm	m2	8,424	26,00	219,02
30	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l x v 600x300 mm, jednofarebné	m2	8,424	20,00	168,48

Uvedené zmeny majú vplyv na jednotkové ceny a na celkovú cenu diela.

Položka č. 30 bola zmenená a doplnená a oproti pôvodnej cene sa celková cena položky č. 30 znížila o 665,50 € bez DPH.

Cena za zhotovenie diela po úprave je:

4.3.1. Celková cena diela bez DPH po znížení: 363 105,94 €

4.3.2. DPH po znížení: 83 514,37 €

4.3.3. Celková cena diela s DPH po znížení: 446 620,31 €

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Tento dodatok k zmluve o dielo č. 18/2024 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

V Kazimíre, ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....