

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 18/2024
„Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Kazimír“

Objednávateľ:	Obec Kazimír
Sídlo:	076 13 Kazimír 252/129
Zastúpený:	Ing. Tomáš Toma, starosta obce
IČO:	00 331 597
DIČ:	2020773436
Bankové spojenie:	VUB banka, a.s.
Číslo účtu:	SK43 0200 0050 0280 6959
(ďalej len „objednávateľ“)	
a	
Zhotoviteľ:	PB bau, s.r.o.
Sídlo:	Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Zastúpený:	Štefan Kammer, konateľ
IČO:	51 204 452
DIČ:	2120631216
IČ DPH:	SK2120631216
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK70 0900 0000 0052 0885 3638
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Čl. I
Predmet dodatku

Z dôvodu potreby zmeny rekuperačnej jednotky, ktorá vznikla v nadväznosti na nedostatočné technické vlastnosti pôvodne navrhovanej jednotky sa zmluvné strany v súlade s príslušnými ustanoveniami pôvodnej zmluvy a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní dohodli na tomto dodatku k pôvodnej zmluve o dielo č. 18/2024 takto:

Dopĺňa sa v článku IV. Cena za dielo, bod 4.3. takto:

Cena za zhotovenie diela sa upravuje takto:

Cena bez DPH menej prác je: - 11 779,49 €

DPH: - 2 709,28 €

Cena s DPH naviac prác je: - 14 488,77 €

Cena bez DPH naviac prác je: + 17 454,76 €

DPH: + 4 014,59 €

Cena s DPH naviac prác je: + 21 469,35 €

Rozdiel menej a naviac prác je: + 5 675,27 € bez DPH, čo je + 6 980,58 € s DPH

Cena za zhotovenie diela po úprave je:

4.3.1. Celková cena diela bez DPH po úprave: 363 771,44 €

4.3.2. DPH: 83 667,43 €

4.3.3. Celková cena diela s DPH po úprave: 447 438,87 €

Cena menej prác a naviac prác je stanovená na základe položkového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

Čl. II Záverečné ustanovenia

Tento dodatok k zmluve o dielo č. 18/2024 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je nová príloha:
Príloha č. 1 - Rozpočet

V Kazimíre, dňa 31.10.2025

V Strážskom, dňa 31.10.2025

.....
Objednávateľ: Obec Kazimír
Ing. Tomáš Toma, starosta obce

.....
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o.
Štefan Kammer, konateľ