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ZMLUVA O DIELO č. 20260310 
  

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
 

Čl. 1  
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:  Obec Kazimír 

Sídlo:  Hlavná 252/129, 076 13 Kazimír  
Štatutárny orgán:  Ing. Tomáš Toma, starosta obce 
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických:  Ing. Tomáš Toma, starosta obce 
IČO:  00331597 
DIČ:  2020773436 
Telefón:  056/670 18 29 
E – mail:  podatelna@kazimir.sk   
Web:  www.kazimir.sk  

 
 
1.2  Zhotoviteľ 

Obchodné meno:  NOVICOM s.r.o.  
Sídlo: Slivník 61, 076 12 Slivník  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti  
Osoby oprávnené rokovať I 
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Novák 
vo veciach technických: Ing. Radovan Novák 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK8409000000000552562677  
IČO: 36591891  
DIČ: 2022001465 
IČO DPH: SK2022001465 
Telefón:  056/6685305  
E – mail: novicom@novicom.sk  
Zapísaný: v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V 
 

Preambula 
 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). 
 
 

Čl. 2 Predmet plnenia 
 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: „Skupinový vodovod II. etapa 

Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina“. 
 

2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Kazimír 
 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa 
zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich 
užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.  
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2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 

dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  
 
2.4    Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. 

 
Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 

 
3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. 

bod 2.1 budú vykonané na základe :  
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,  

 
b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,  

 
c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)  

 
3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané 

v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.  
 
3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy  

3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch 
vyhotoveniach (ak relevantné): 
a) stavebné denníky, 
b) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných 

dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti 
a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.), 

 
3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných 
výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, 
skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 
pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch 
exemplároch. 
3.3.3    Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu 
uskutočnených prác, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko 
minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu 
preberacieho konania. 
 

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy  
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:  
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním 

preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných 
podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto 
zmluve o dielo. 

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle 
a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou. 

 
Čl. 4 Čas a miesto plnenia 

 
4.1 Termín realizácie diela:   

Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska  
Termín ukončenia: do 30 mesiacov od prevzatia staveniska  
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4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, 
že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, 
považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.  

 
4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska 

zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, 
ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom 
zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1. 
 

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy 
 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená na základe ponuky do 
verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu 
úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy a spracovaná v zmysle 
§ 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách.  
 
5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.  

 
Cena diela je:   
Cena bez DPH  784 961,86 EUR 
DPH 20 % 180 541,23 EUR 
Celková cena diela 965 503,09   EUR  

 
 

5.3  Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.  
 
5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne 

vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s 
odovzdaným predmetom zmluvy.  

 
Čl. 6 Platobné podmienky 

 
6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.  
 
6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne 

a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác 
podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí 
byť potvrdený objednávateľom, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.  

 
6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v 

dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť 
v lehote do troch dní od obdržania podpisom. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť faktúru. Zhotoviteľ vystaví faktúru mesačne za plnenie v predchádzajúcom 
mesiaci.  

 
6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúr – daňových dokladou, 

fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.  
 
6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota 
splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.  
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6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 
postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

 
6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 

tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na 
strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.  

 
Čl. 7 Záručná doba  –  zodpovednosť za vady 

 
7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o 

čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. 

 
7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť,   

množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych 
predpisov, STN, a ostatných predpisov.  

 
7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 24 mesiacov a začína plynúť dňom 

odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré 
výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo 
dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O 
odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.  

 
7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu 

zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na 
užívanie diela, ako aj právne vady. 

 
7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len 

písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, 
ako sa vada prejavuje.  
Rozoznávajú sa :  
- zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 

preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v 
protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich 
odstránenia,  

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy 
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 
reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu 
odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi 
oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady. 

 
7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.  

 
7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže: 
 a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela 

a požadovať odstránenie právnych vád,  
 b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné 

 
7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je     

objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať 
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zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo 
dňa obdržania faktúry.  

Čl. 8 Podmienky vykonania diela 
 
8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na 

výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak 
relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s 
platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s 
požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú 
lokalitu.  

  
8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán.  
 

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 
a) kópiu stavebného povolenia,  
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,   
c)  odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov 
zhotoviteľa. (ak relevantné) 

 
8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné 

označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite. 
 

8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. 
Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny 
predmetu zmluvy. 

 
8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo 

staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia 
tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb. 

 
8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia           

staveniska a prípadného nepotrebného materiálu. 
 
8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o 

pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 
 

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť 
plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

 
8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. 
  
8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na 

objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma  
zmluvnými stranami. 
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8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za 
poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá 
zhotoviteľ.  

Čl. 9 Zmluvné pokuty 
 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne 
určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň 
omeškania z ceny diela bez DPH špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2. 

 
9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivo vystavených faktúr môže zhotoviteľ 

uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela 
bez DPH. 

 
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom 
 splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na 
 účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú 
 pokutu. 
 
9.4 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu 
 škody.   

Čl. 10 Ostatné ustanovenia 
 
10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  
 
10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť 
bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná 
strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy 
zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

 
10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení 

zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo 
odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy. 

 
10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane. 
 
10.5 Za závažné porušenie sa považuje: 

- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, 
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní, 
- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov. 

 
10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane 

objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady. 
 

Čl. 12 Záverečné ustanovenia 
 
12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.  
 
12.2 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 

obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.  
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12.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 

právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

 
12.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou. 
  
12.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.  
 
12.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (2) vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.  
 

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, 
alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 
12.8  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer 
 
 

V Kazimíri      V Slivníku  

dňa ........................     dňa 10.03.2026 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

___________________________           _________________________________ 

Ing. Tomáš Toma     Ing. Peter Novák 
starosta obce      konateľ spoločnosti 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 10.3.2026

Objednávateľ: IČO: 00331597
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

784 961,86

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0023,00%

784 961,86 180 541,2323,00%

EUR 965 503,09
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

10.03.2026

 
Ing. Peter Novák

260 281,03211 610,59SO 02 Vodovodné prípojky obce Kazimír

784 961,86 965 503,09

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

705 222,06573 351,27SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Kazimír

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 10.03.2026

Objednávateľ: IČO: 00331597
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 573 351,27

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 573 351,27 23,00% 131 870,79

Cena s DPH v EUR 705 222,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kazimír
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 10.03.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:  
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 573 351,27

HSV - Práce a dodávky HSV   572 093,27

    1 - Zemné práce   290 815,13

    4 - Vodorovné konštrukcie   9 817,17

    8 - Rúrové vedenie   56 257,70

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 75 117,74

    99 - Presun hmôt HSV   140 085,53

M - Práce a dodávky M   1 258,00

    23-M - Montáže potrubia   1 258,00

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kazimír
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 10.03.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:  
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 573 351,27

D HSV Práce a dodávky HSV   572 093,27

D 1 Zemné práce   290 815,13

1 K 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t

m2 358,600 22,70 8 140,22

2 K 113307132.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 358,600 49,00 17 571,40

3 K 131201101.S
Výkop nezapaženej kontrolnej jamy v hornine 3, do 100 
m3  

m3 35,860 16,20 580,93

4 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 35,860 1,15 41,24

5 K 131201201.S
Výkop zapaženej montážnej jamy v hornine 3, do 100 
m3

m3 79,800 50,00 3 990,00

6 K 131301101.S
Výkop nezapaženej kontrolnej jamy v hornine 4, do 100 
m3  

m3 15,670 23,20 363,54

7 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 15,670 2,30 36,04

8 K 131301201.S Výkop zapaženej montažnej jamy horn. 4 do 100 m3 m3 34,200 73,00 2 496,60

9 K 131301209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 4

m3 34,200 3,20 109,44

10 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3  

m3 951,579 15,40 14 654,32

11 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 951,579 1,50 1 427,37

12 K 132301202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m35 m3 m3 407,819 30,30 12 356,92

13 K 132301209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 
mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 4

m3 407,819 3,10 1 264,24

14 M 593810001100.S
Cestný panel IZD 300/100/22 JP 20 ton, lxšxv 
3000x1000x220 mm

ks 2,000 245,00 490,00

15 M 592250000400.S
Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 2-
80, DN 800, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm

ks 1,000 58,00 58,00

16 M 423410000800.S Klzne objimky do chranicky pre potrubie D 100 mm ks 16,000 21,20 339,20

17 K 141701102.S
Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky 
do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm

m 16,000 550,00 8 800,00

18 M 143110000200.S
Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 
219,1 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 343.0 (EN 
S195T)

m 16,000 290,00 4 640,00

19 K 151301101.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 
m 

m2 2 471,700 26,50 65 500,05

20 K 151301111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
hnané hĺbky do 2 m 

m2 2 471,700 6,50 16 066,05

21 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 553,080 4,90 2 710,09

22 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 13 827,000 0,40 5 530,80

23 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 553,080 10,50 5 807,34

24 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 553,080 0,80 442,46

25 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 
ostatné

t 884,928 35,00 30 972,48

26 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 806,318 4,50 3 628,43

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kazimír

Strana 5 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 1 523,941 22,50 34 288,67

28 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny 

m3 414,810 38,00 15 762,78

29 M 583410004100.S Štrkodrva frakcia 0-22 mm t 1 481,743 22,10 32 746,52

D 4 Vodorovné konštrukcie   9 817,17

30 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm 

m3 138,270 71,00 9 817,17

D 8 Rúrové vedenie   56 257,70

31 K 857241121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových s integrovaným tesnením DN 80

ks 18,000 29,00 522,00

32 M 552520040000.S
Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a 
pätkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom

ks 9,000 170,00 1 530,00

33 M 552520045600.S
Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/400, PN 
16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu

ks 9,000 140,00 1 260,00

34 K 857261121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových s integrovaným tesnením DN 100

ks 7,000 30,00 210,00

35 M 552520040250.S Prírubové koleno 90° DN 100 PN 10/16 ks 1,000 140,00 140,00

36 M 552520089800.S
Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným 
spojom a hrdlom E

ks 3,000 75,00 225,00

37 M 552520033200.S
Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 
100, PN 16 s pružným násuvným spojom

ks 3,000 92,00 276,00

38 K 871251010.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 D 90x8,2 mm

m 385,000 1,20 462,00

39 M 286130033900.S Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 
m

m 385,000 13,20 5 082,00

40 M 286530227600.S
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11, D 90 mm

ks 41,000 18,00 738,00

41 M 286530000100.S
Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 
SDR 11 D 90 mm

ks 8,000 73,00 584,00

42 K 871271180.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 
SDR11 D 110x10,0 mm

m 453,000 1,50 679,50

43 M 286130018500.S
Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 110x10,0x12 
m, materiál: PE 100 RC

m 453,000 21,00 9 513,00

44 M 286530227700.S
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11, D 110 mm

ks 47,000 21,50 1 010,50

45 K 877251010.S
Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 
zváranej natupo D 90 mm

ks 9,000 16,00 144,00

46 M 286530235400.S
Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm

ks 4,000 42,00 168,00

47 M 286530076000.S
Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 
D 110/90 mm

ks 5,000 29,00 145,00

48 K 877251120.S
Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre 
vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm

ks 15,000 14,80 222,00

49 M 286530218000.S
Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo 
PE100 SDR11 PN16 DN 315/50 mm, spodná časť 
strmeň

ks 4,000 96,00 384,00

50 M 286530153900.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 
prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80

ks 9,000 175,00 1 575,00

51 M 286530154000.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 
prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100

ks 2,000 220,00 440,00

52 K 877261122.S
Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre 
vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm

ks 5,000 15,00 75,00

53 M 286530212200.S
Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo 
PE100 SDR11 PN16 DN 110/20 mm, spodná časť 
strmeň

ks 5,000 26,00 130,00

54 K 891241111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 80

ks 10,000 34,00 340,00

55 M 422210005500.S
Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dĺ. 180 mm, 
liatina, PN 25

ks 9,000 410,00 3 690,00

56 M 422210021100.S
Posúvač - prírubový T-kus s integrovaným posúvačom 
s tesnením , DN 100/80, L 280 mm, liatina, PN 16

ks 1,000 710,00 710,00

57 K 891247111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 
podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80

ks 9,000 16,00 144,00

58 M 449160000900.S
Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, 
krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu

ks 9,000 950,00 8 550,00

59 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100

ks 14,000 42,50 595,00

60 M 422210002700
Posúvač s prírubami krátky, typ E3, z liatiny DN 100, 
PN 16, na vodu, 4000E3100, HAWLE

ks 2,000 370,00 740,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

61 M 422710000300.S
Teleskopická ovládacia tyč na ovládanie uzatváracej 
armatúry, pozinkovaná oceľ, výška 1,2-1,8 m

ks 12,000 212,00 2 544,00

62 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125  

m 838,000 1,00 838,00

63 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
80 do 125

m 838,000 7,10 5 949,80

64 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300

ks 2,000 285,00 570,00

65 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 12,000 35,00 420,00

66 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 12,000 23,00 276,00

67 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 9,000 72,00 648,00

68 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 
GG 200 bitúmenovaná

ks 9,000 110,00 990,00

69 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom

ks 15,000 11,50 172,50

70 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 838,000 2,20 1 843,60

71 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 838,000 1,10 921,80

72 K 899912102.S Montáž oceľových chráničiek D 219x10 m 16,000 50,00 800,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 75 117,74

73 K 979084213.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km

t 322,740 30,50 9 843,57

74 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km

t 8 068,500 1,15 9 278,78

75 K 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt

t 322,740 28,50 9 198,09

76 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 322,740 145,00 46 797,30

D 99 Presun hmôt HSV   140 085,53

77 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 3 296,130 42,50 140 085,53

D M Práce a dodávky M   1 258,00

D 23-M Montáže potrubia   1 258,00

78 K 230200121.S
Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
200

m 16,000 50,00 800,00

79 K 230204193.S
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 
SDR 11 D 110 mm

ks 2,000 9,00 18,00

80 M 286530154000.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 
prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100

ks 2,000 220,00 440,00

Strana 7 z 11



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 10.03.2026

Objednávateľ: IČO: 00331597
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 610,59

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 211 610,59 23,00% 48 670,44

Cena s DPH v EUR 260 281,03

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 10.03.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:  
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 211 610,59

HSV - Práce a dodávky HSV   204 710,59

    1 - Zemné práce   137 326,22

    4 - Vodorovné konštrukcie   2 712,56

    8 - Rúrové vedenie   33 438,26

    99 - Presun hmôt HSV   31 233,55

M - Práce a dodávky M 6 900,00

    23-M - Montáže potrubia 6 900,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 10.03.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:  
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 211 610,59

D HSV Práce a dodávky HSV   204 710,59

D 1 Zemné práce   137 326,22

1 K 131201101.S
Výkop nezapaženej kontrolnej jamy v hornine 3, do 100 
m3  

m3 66,250 16,20 1 073,25

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 66,250 1,15 76,19

3 K 131301101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3  m3 28,250 23,20 655,40

4 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 28,250 2,30 64,98

5 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3  m3 267,435 24,20 6 471,93

6 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 267,435 12,50 3 342,94

7 K 132301101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 114,615 85,00 9 742,28

8 K 132301109.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 4

m3 114,615 20,00 2 292,30

9 K 141701101.S
Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky 
do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm 

m 138,000 444,00 61 272,00

10 M 286130015100.S
Rúra jednovrstvová SDR11, 90x8,2 mm x 12 m, 
materiál: PE 100 RC

m 138,000 23,50 3 243,00

11 K 151301101.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 
m

m2 849,000 26,50 22 498,50

12 K 151301111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
hnané hĺbky do 2 m

m2 849,000 6,50 5 518,50

13 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 127,350 4,90 624,02

14 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 3 183,750 0,40 1 273,50

15 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 

m3 254,700 4,85 1 235,30

16 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 481,383 22,50 10 831,12

17 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny 

m3 89,145 38,00 3 387,51

18 M 583410004100.S Štrkodrva frakcia 0-22 mm t 168,484 22,10 3 723,50

D 4 Vodorovné konštrukcie   2 712,56

19 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm  

m3 38,205 71,00 2 712,56

D 8 Rúrové vedenie   33 438,26

20 K 871171000.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 283,000 0,80 226,40

21 M 286130033400.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 
m

m 283,000 1,90 537,70

22 K 871211172.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 
SDR11 D 50x4,6 mm

m 138,000 0,95 131,10

23 M 286130017600.S
Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, rozmer 
50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC

m 138,000 4,70 648,60

24 M 286530227300.S
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11, D 50 mm

ks 11,246 10,20 114,71

25 M 286530086200.S
T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11 D 50 mm

ks 11,000 11,80 129,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 286530086000.S
T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11 D 32 mm

ks 54,000 7,30 394,20

27 K 877251120.S
Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre 
vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm

ks 15,000 14,80 222,00

28 M 286530211800.S
Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo 
PE100 SDR11 PN16 DN 90/32 mm, spodná časť z PE

ks 15,000 24,50 367,50

29 K 877261122.S
Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre 
vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm

ks 54,000 15,00 810,00

30 M 286530249200.S
Záslepka na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11 D 32 mm

ks 69,000 5,50 379,50

31 M 286530212400.S
Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo 
PE100 SDR11 PN16 DN 110/32 mm, spodná časť z 
PE

ks 54,000 26,50 1 431,00

32 M 286530212600.S
Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo 
PE100 SDR11 PN16 DN 110/50 mm, spodná časť 
strmeň

ks 11,000 26,50 291,50

33 K 891173111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný 
pre prípojky DN 32

ks 69,000 10,70 738,30

34 M 551110002200.S
Ventil pre domové prípojky rohový, DN 32 - 1", s 
výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu

ks 69,000 105,00 7 245,00

35 M 422710000300.S
Teleskopická ovládacia tyč na ovládanie uzatváracej 
armatúry, pozinkovaná oceľ, výška 1,2-1,8 m

ks 69,000 212,00 14 628,00

36 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
40 do 70

m 283,000 5,00 1 415,00

37 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 283,000 1,05 297,15

38 K 899401111.S Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 69,000 25,60 1 766,40

39 M 552410000300.S Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 69,000 15,80 1 090,20

40 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 174,000 2,20 382,80

41 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 174,000 1,10 191,40

D 99 Presun hmôt HSV   31 233,55

42 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 734,907 42,50 31 233,55

D M Práce a dodávky M 6 900,00

D 23-M Montáže potrubia 6 900,00

43 K 230200121.S1
Nasunutie potrubia do chráničky s priemerom do DN 
200

m 138,000 50,00 6 900,00
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